

- 4.9.1. Lhůta pro vyplnění tendrových podkladů
- 4.9.2. Složení pracovních skupin pro vyplňování tendru
- 4.10. Rozbor cen tendru
- 4.10.1. Indexové metody pro výpočet nákladů
- 4.10.2. Přibližné ukazatele pro výpočet nákladů
- 4.10.3. Výpočet proporčním dělením nákladů
- 4.10.4. Výpočet přímých nákladů
- 4.10.4.1. Náklady na materiál, dopravní náklady
- 4.10.4.2. Mzdové náklady
- 4.10.4.3. Náklady strojů a zařízení
- 4.10.5. Výpočet nepřímých nákladů
- 4.10.6. Riziko a rezervy v tendrovém řízení
- 4.10.6.1. Stanovení výše rizika, rizikový management
- 4.10.6.2. Definování rizika
- 4.10.6.3. Stanovení výše rizika
- 4.11. Členění nákladů stavebních prací
- 4.12. Použití výpočetní techniky v tendrovém řízení
- 4.13. Formální náležitosti tendrů
- 4.13.1. Vyhodnocení tendrového řízení
- 4.13.1.1. Vyhodnocení technických, smluvních a finančních podmínek
- 4.13.1.2. Vyhodnocení dodávek materiálů, technologických a investičních celků
- 4.13.2. Opakování tendru (re-tendering)
- 4.13.3. Jednání s uchazeči
- 4.13.4. Jednání s určenými subdodavateli
- 4.14. Změny a dodatky v tendrových podkladech
- 4.15. Vyhrali jsme tendr, co teď?
- 4.16. Chyby při vyplňování tendrů

Kapitola č. 3.5. publikace byla vypracována ve spolupráci s kanceláří Fučík & Fučíková, účetní a daňové poradenství, Antala Staška 32, 146 20 Praha 4.